附件： 
临安区农村文化礼堂建设进展情况汇总表
（截至2018年9月）
	序号
	镇（街道）
	行政村数
	2018年
计划数
	2018年
建成数
	2018年
完成率
	累  计
建成数
	总覆盖率

	1
	锦城街道
	4
	2
	0
	0.0%
	1
	25.0%

	2
	锦北街道
	5
	3
	0
	0.0%
	1
	20.0%

	3
	锦南街道
	7
	3
	3
	100.0%
	5
	71.4%

	4
	玲珑街道
	14
	12
	0
	0.0%
	2
	14.3%

	5
	青山湖街道
	14
	7
	2
	28.6%
	6
	42.9%

	6
	板桥镇
	15
	3
	0
	0.0%
	9
	60.0%

	7
	高虹镇
	9
	5
	0
	0.0%
	4
	44.4%

	8
	太湖源镇
	20
	11
	2
	18.2%
	6
	30.0%

	9
	於潜镇
	30
	20
	7
	35.0%
	13
	43.3%

	10
	天目山镇
	23
	14
	2
	14.3%
	7
	30.4%

	11
	太阳镇
	18
	7
	0
	0.0%
	6
	33.3%

	12
	潜川镇
	16
	4
	0
	0.0%
	9
	56.3%

	13
	昌化镇
	14
	8
	1
	12.5%
	4
	28.6%

	14
	龙岗镇
	24
	16
	2
	12.5%
	6
	25.0%

	15
	河桥镇
	11
	3
	0
	0.0%
	5
	45.5%

	16
	湍口镇
	13
	4
	2
	50.0%
	7
	53.8%

	17
	清凉峰镇
	17
	7
	4
	57.1%
	12
	70.6%

	18
	岛石镇
	16
	5
	1
	20.0%
	8
	50.0%

	合计
	　
	270
	134
	26
	19.4%
	111
	41.1%
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